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PROCES VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr._ 570 din_09 0V 20/

Privind executia lucrrii aferente investitiei: Extindere conducta gaze naturale

lucrare executata in cadrul contractului nr. 15111-900501 din 14.03.2017, incheiat intre ENGIE
ROMANIA SA si ROCIP INSTAL SRL.

1.Imobilul care face obiectul investitiei se identificd dupd cum urmeaza:

Strada: Teiusu, nr. FN, bl__, sc.__, beneficiar Comuna Poiana Lacului, Sat Poiana Lacului,
Comuna____, Oras ___, Judet Arges, cod SIRUTA inferior 18037, ID GIS conform anexa, cod
proiect 21-42-17/0110/CND, lung. conform anexa, diametru conform anexa, material conform
anexa, valoare SC conform anexa lei.

2 Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei de construire nr. 162, eliberatd de Primaria Poiana
Lacului la data de 15.11.2017, cu valabilitate pana la data: 14.11.2018.

3.Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea de la data: pana la data: )

fiind formata din:

NUMELE $I PRENUMELE CALITATEA
Rocsoreanu Mihaela Presedinte
Barbulescu Liviu Membru
Gavan Gheorghe Membru
Sandulescu Florin Membru
Reprezentant Administratie Publica Locala
I _ Reprezentant al Inspectoratului de Stat in Constructji

4 Au mai fost prezenti:

NUMELE S| PRENUMELE CALITATEA SEMNATURA

Hulpe Horia Diriginte de santier ‘_}@'\(g
: ' =3 A (

A7\
5. Secretariatul a fost asigurat de Hulpe Horia diriginte de santier autorizat in domenii / subdb\menii 8.3;
9.4, autorizatie nr.00023704 / 28.09.2011. \

6.Constatarile comisiei de receptie la terminarea lucrarilor:

6.1.Capacitati fizice realizate

6.2.Nu au fost remediate aspectele consemnate in Procesul verbal de suspendare a procesului de
receptie la terminarea lucrarilor, inclusiv cele rezultate in urma expertizelor tehnice, ridicarilor
topografice, incercarilor suplimentare, probelor, masuratorilor si altor teste solicitate, in termenul de
remediere, cuprinse in lista din anexa nr.1 la prezentul proces verbal.

6.3.Nu au fost realizate masurile prevézute in avizul de securitate la incendiu si in documentatia de
executie din punct de vedere al prevenirii si al stingerii incendiilor cuprinse in lista din Anexa nr.2 la
prezentul proces verbal.
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6.4.Lucrarile cuprinse in lista din Anexa nr.3 la prezentul proces verbal prezinta vicii care nu pot fi
inlaturate si care prin natura lor implicd nerealizarea uneia sau a mai multor cerinte fundamentale, caz
in care se impun expertize tehnice, reproiectar, refaceri de lucrari si altele. .

6.5.Valoarea lucrarilor de constructii-montaj supuse receptiei este de 218 674,87 e,
6.6.Valoarea finala a lucrarilor executate este de conform anexa lei.

6.7 .Perioada de garantie
6.8 Alte constatdri, inclusiv ca urmare a solicitarilor suplimentare ale comisiei( nu s-a putut examina
nemijlocit constructia, se constata ca lucrarile nu respectd autorizatia de construire, reprezentantul
autoritati administratiei publice competente care a emis autorizatia de construire/desfiintare, al

Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C., al directiilor judetene pentru culturd/Directiei pentru
Culturd a Municipiului Bucuresti sau al inspectoratelor judetene pentru situatii de urgenta propun
respingerea receptiei, etc ) : =

7 Tn urma constatarilor facute, comisia de receptie decide:
admiterea receptiei la terminarea lucrarilor;
[ | respingerea receptiei la terminarea lucrarilor;

8.Comisia de receptie motiveaza decizia luata prin:
9.Comisia de receptie recomanda luarea urmatoarelor masuri:
10.Prezentul proces-verbal, continand | file si { anexe numerotate, cu un total de _2_
file, a fost incheiat astazi _09 ©}-22(4 _n 3 exemplare.

11.Alte mentiuni —_

: ) :
Exacee x\_ ! cz»‘-{wc;» ,
— |

COMISIA DE RECEPTIE:

Presedinte: A 1./
Rocsoreanu Mihaela () Y"'(YV

Membri: 2
NUMELE S| PRENUMELE SEMNATURA ( )

Barbulescu Liviu / /

N
Gavan Gheorghe (./ (L e

Sandulescu Florin

Reprezentant Administratie Publicé Locala / TR
- [ Reprezentant al Inspectoratului de Stat in Constructii P4 f -
7

Alti participanti:
Proiectant:

Dumitru George

Executant:

Badea Andrei
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Departament Inginerie Retea
Biroul CEL Pitesti

=
ANEXA TABEL CENTRALIZATOR
CU LUCRARILE DE INVESTITII PROPUSE LA INCHIDERE
PVRTL Adresa |
TIP
Nr. COD MIJLOC
ID El t SDA OCALIT ¥
e Nr. Data emen L ATE SIRUTA Stiada : Nrt.).I sLlsc BENEFICIAR FIX LUNGIME | MATERIAL |DIAMETRU SC ‘ Val.MF
ol (CND/BR)
1076424175 51.1 PE 63mm 5825.40 8022.70
1 570 |09.07.2019 il 21-42-17/0110/CND Poiana Lacului 18037 Teiusu FN Comuna Poiana Lacului | conducta i bE ol Jofoi 0§ 1°07CR 00
1076424203 427.2 PE 90mm 48700.80 | 67270.40
1076424220 108.5 PE 63mm 12844.25 | 17703.95
TOTAL | 160827.65} 221505.65

3%

BIROU CEL
Numele in clar si semnatura

Hulpe Horia
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